

برنامه زمانبندی ساخت دستگاه

۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	شماره هفته	موضوع
									تدارکات و خرید قطعات
									ساخت و مونتاژ دستگاه
									کالیبراسیون و کنترل کیفی
									تحويل دستگاه ها